




Coöperatie  
Sterk Midden-Drenthe U.A.

## UITROL GLASVEZELNETWERK IN MIDDEN-DRENTHE VAN START

Het is zover! De uitrol van het glasvezelnetwerk in Midden-Drenthe gaat van start. Vanaf 8 maart gaan de werkzaamheden officieel beginnen. De BAM plaatst op die dag de eerste POP's (de elektriciteitshuisjes) en in de weken erna zal de cityring tussen de POP's gegraven worden. U moet het glasvezelnetwerk als een soort spinnenweb zien. De POP's staan op logistiek logische plekken en worden met elkaar verbonden in een zogenaamde 'cityring'. Vanaf de POP's worden vervolgens de huizen aangesloten. Dit gebeurt vanaf 1 mei. U wordt hier uitgebreid over geïnformeerd als het zover is. De providers komen aansluitend met hun planning om de huisaansluitingen te activeren en hun diensten aan te bieden.

Vanaf 8 maart kunt u de graafploegen dus eindelijk in uw buurt of straat tegen gaan komen. En vanaf 1 mei kunt u ze zelfs aan de deur verwachten. In de onderstaande globale planning van de BAM kunt u zien wanneer uw dorp aan de beurt is. Ja, glasvezel in het buitengebied komt voor ons steeds dichterbij!

**“U moet het glasvezelnetwerk als een soort spinnenweb zien. De POP's staan op logistiek logische plekken en worden met elkaar verbonden in een zogenaamde 'cityring'.”**



### EERSTE PLANNING

Gebied 3

**Hijken/ Beilen**

Graafwerkzaamheden: maart/ april  
Huisaansluitingen: mei/ juni

Gebied 6

**Wijster/ Spier**

Graafwerkzaamheden: april/ mei  
Huisaansluitingen: mei/ juni

Gebied 4

**Hooghalen**

Graafwerkzaamheden: mei/ juni  
Huisaansluitingen: juli/ aug

Gebied 1

**Bovensmilde**

Graafwerkzaamheden: mei/ juni  
Huisaansluitingen: aug/sep

Gebied 2

**Hoogersmilde/ Smilde**

Graafwerkzaamheden: juni/ juli  
Huisaansluitingen: sep/ okt

Gebied 5

**Zuidveld/ Elp/ Zwiggelte/ Westerbork**

Graafwerkzaamheden: juli/ aug/ sep  
Huisaansluitingen: okt/ nov

Gebied 8

**Witteveen/ Orvelte/ Nieuw-Balinge**

Graafwerkzaamheden: sep/ okt  
Huisaansluitingen: okt/ nov

Gebied 7

**Bruntinge/ Drijber**

Graafwerkzaamheden: okt  
Huisaansluitingen: nov/ dec

\* Let op: deze planning is onder voorbehoud. De planning van de providers om de huishoudens aan te sluiten volgt nog.

Weijerdstraat 7 • 9411 PJ Beilen • 0593-760021

[www.sterkmiddendrenthe.nl](http://www.sterkmiddendrenthe.nl)